

Ustrzyki Dolne, dnia 08.01.2010 r

Wg rozdzielnika uczestnicy przetargu na zadanie :

Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich .

W uzupełnieniu zawiadomienia z dnia 8.01.2010 r o wpłynięciu protestu na w/w zadanie podaję , iż protest został wniesiony przez uczestnika przetargu :

Przedsiębiorstwo Budowlane KONSUD w Lublinie Sp. z o.o

ul. Zembrzycka 53

20-445 Lublin

Lublin, 07.01.2010

Zamawiający

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
fax. (0-13) 460.80.16, 461.11.23

Odwołujący:

Przedsiębiorstwo Budowlane
„KONSUBUD” w Lublinie sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin

psa

PROTEST

Niniejszym na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) składamy protest wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej SIWZ] w postępowaniu na realizację projektu pod nazwą: Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich.

Postanowienia SIWZ zawierają zapisy naruszające postanowienia przepisów art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mówiącego o równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, a termin składania ofert jest niemożliwy do dotrzymania z uwagi na uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w dniach 29.12.2009 r. oraz 05.01.2010 r. a więc po dniu 21.12.2009 r. kiedy to ustalona została data składania ofert na dzień 15.01.2010 r. Tak późne uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia narusza w znacznym stopniu nasz interes prawny gdyż uniemożliwia przygotowanie na jego podstawie do dnia 15.01.2010 r. kompletnej oferty, dostosowanej do warunków postępowania.

Z tych powodów wnosimy na podstawie art. 180 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o zmianę zapisów SIWZ w części I pkt 15 dotyczącej terminu składania ofert w sposób pozwalający oferentom na przygotowanie kompletnych ofert spełniających warunki postępowania i określenie go na 29.01.2010 r.

Uzasadnienie

Zamawiający w dniu 21.12.2009 r. określił termin składania ofert na dzień 15.01.2010. W tej sytuacji oferenci mieli 24 dni na przygotowanie i złożenie ofert. Jednakże dopiero w dniu 29.12.2009 r. opis przedmiotu zamówienia uzupełniony został o b. ważne elementy, a mianowicie opisy techniczne i schematy instalacji ciepła technologicznego, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji co. Natomiast dopiero w dniu 05.01.2010 opis przedmiotu

zamówienia uzupełniony został o dokumentację projektową łącznika. W tej sytuacji na sporządzenie kompletnej oferty, dostosowanej do warunków postępowania, pozostało jedynie 9 dni, co jest niewystarczające przy tego typu obiekcie budowlanym jakim jest hala sportowa wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i słaboprądowymi oraz sieciami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Protestujący ma interes prawny we wniesieniu protestu gdyż zamierzał złożyć ofertę w tym postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

Powyższe okoliczności czynią nasz protest zasadnym.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

INŻ. ROMAN KRASOŃ

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR

WOJCIECH GNIEWKOWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"KONSBUD" w Lublinie Sp. z o.o.
20-445 LUBLIN, ul. Zemborzycka 53
tel. 745-23-81, 745-23-82
tel./fax 744-06-81
NIP 712-015-63-17, Regon 008020930