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                                   Informuję, że w dniu 06.10.2006r Zamawiający otrzymał pismo zawierające zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania o nazwie „Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych (budynek nr 2)           w m-ci Ustrzyki Dolne”  

Oferent zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie poniższych kwestii zawartych                w dokumentacji przetargowej - projekcie umowy stanowiącej załącznik do siwz  jak niżej:

1. Proponuje się uzupełnienie zapisu § 1 ust. 4  „Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe za wynagrodzeniem po podpisaniu protokołu konieczności … „  reszta zapisu bez zmian
2. Proponuje się w § 2 ust. 3 dodanie następujących przypadków mogących powodować przedłużenie terminu robót

a. powstania konieczności wykonania prac dodatkowych lub zastępczych,

b. z przyczyn leżących po stronie Inwestora,

c. nie przekazania Tereniu budowy w terminie wskazanym w umowie,

d. czynników pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac
3. Proponuje się również uzupełnienie zapisu § 3 o ust. 8 „Zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy”

4. Zwracamy  również uwagę na § 6 ust. 7 w którym znajduje się odwołanie do § 1 ust. 6 naszym zdanie powinno do § 1 ust. 5
5. Proponujemy również dodanie kar umownych dla Zamawiającego z przyczyn;

a) zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego

b) zwłoki w przekazaniu terenu budowy w terminie wskazanym w umowie

6. Proponuje się również usunięcie w § 10 ust. 1 pkt ) jest to podyktowane tym że czas trwania robót został wyznaczony na okres jesienny jak i zimowy warunki pogodowe występujące w tych porach roku mogą spowodować przerwy w robotach trwająca np. 10 dni co nie powinno to stanowić podstawy rozwiązania umowy.

Wymienione propozycje w pkt 1 do 6 Zamawiający aprobuje i wprowadza do projektu umowy.
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