

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 14.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z zapytaniem dotyczącym zmiany następujących warunków umownych :

1. W § 1 ust. 1 pkt. a) uzupełnić zdanie o nowy zapis: „ ... *co nastąpi nie później niż ...dni po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego* ”,
2. W § 2 ust. 3 proponujemy dodać pkt c, o następującej treści: „ *wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych tj. opadów deszczu, śniegu itp. Uniemożliwiających czasową realizację robót* ”
3. W § 2 ust. 3 proponujemy dodać pkt d, o następującej treści: „ *wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych* ”
4. W § 3 ust. 6 proponujemy uzupełnić zdanie o nowy zapis: „ ..., *który to protokół w uzgodnionej treści stanowić będzie integralną część umowy* ”
5. W § 3 proponujemy dodać ust. 7 o następującej treści: Terminowo wypłacić wynagrodzenie Wykonawcy”,
6. W § 4 ust. 3 wers 4 po słowach „ ... zaleceniami Zamawiającego „ ... *dodać zapis: „ ...przekazanymi wykonawcy w formie pisemnej lub wpisem do dziennika budowy...* ”
7. W § 4 ust. 6 dodać drugie zdanie o następującej treści: „...*Awarie powstałe z winy wykonawcy będą przez niego usuwane na własny koszt; natomiast awarie powstałe bez Winy Wykonawcy będą przez niego usuwane jako roboty dodatkowe* ”
8. W § 4 ust.9 proponujemy na końcu zadania dodać: „... *z wyjątkiem odpowiedzialności za osoby nielegalnie przebywające na terenie robót oraz osoby wprowadzone przez Zamawiającego na teren budowy bez wcześniejszego poinformowania o tym Wykonawcy* ”
9. W § 7 proponujemy dodać ust. 1.2 o następującej treści: „ *Wykonawca przekaze Zamawiającemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcie niniejszej umowy* ”.

10. W § 8 ust. 1 proponujemy na końcu zdania dopisać: „ Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbiory wpisem w dzienniku budowy”.
11. W § 8 w ust.6 proponujemy termin „ 3 dni” zastąpić terminem „2 dni”
12. W § 9 w ust. 4 proponujemy na końcu zdjęcia dopisać „ pisemnym protokołem z uwzględnieniem możliwości techniczno – technologicznych i organizacyjnych Wykonawcy”,
13. W § 9 ust. 6 proponujemy na końcu zdania 4-go dopisać: „ ... chyba że określony czas jest nieproporcjonalnie za krótki w odniesieniu do rozmiaru i ilości usterek oraz do możliwości techniczno- technologicznych i organizacyjnych Wykonawców”
14. W § 9 w ust. 6 proponujemy na końcu zdania 5-go dopisać: „ po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia”
15. W § 10 ust 1 dodać pkt. b) o następującej treści: „ za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do przekazania placu budowy
- 16 . W § 10 ust 1 dodać pkt. c) o następującej treści: „ za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego do dokonania odbioru końcowego robót”
17. W § 10 ust.2 pkt. a proponujemy słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „ zwłoka”
18. W § 11 ust. 1 pkt c proponujemy na końcu zdania : „... i 2010/2011”,
19. W § 11 ust. 3 pkt 2a proponujemy zamiast zapisu „ dokonać odbioru robót” zwrot: „dokonać protokolarnie odbioru robót”
20. „ Proponujemy aktualną treść § 12 ust. 2 zastąpić następującym postanowieniem: „Żadna ze stron umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej strony dokonać cesji praw z niej wynikających na osobę trzecią”.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Przypuszczam, że chodzi o § 2 umowy.
Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.
2. Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.
Przedmiot zamówienia musi być bezwzględnie zakończony na dzień 15.08.2011 r.
3. Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.
Przedmiot zamówienia musi być bezwzględnie zakończony na dzień 15.08.2011 r.
4. Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.
5. Zamawiający **nie widzi potrzeby** dodawać proponowany zapis.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jest w § 6 ust. 9

6. Zamawiający **nie widzi potrzeby** dodawać proponowany zapis.
 7. Zamawiający **nie widzi potrzeby** dodawać drugie zdanie.
 8. Zamawiający **nie widzi potrzeby** dodawać proponowany zapis.
 9. **Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonać najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy.**
 10. Zamawiający **nie widzi potrzeby** dodawać proponowany zapis.
 11. Zamawiający **nie widzi potrzeby** zmieniać istniejący zapis.
 12. Zamawiający **nie widzi potrzeby** zmieniać istniejący zapis.
 13. Zamawiający **nie widzi potrzeby** zmieniać istniejący zapis.
 14. Zamawiający **nie widzi potrzeby** zmieniać istniejący zapis.
 15. Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.
 16. Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.
 17. Zamawiający **akceptuje proponowaną zmianę** zastąpienia słowa „*opóźnienie*” na słowo „*zwłoka*”.
- Zmiana zostanie wprowadzona do umowy przed jej podpisaniem.**
18. Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.
 19. Zamawiający **nie widzi potrzeby** zmieniać istniejący zapis.
 20. Zamawiający **nie akceptuje** proponowanej zmiany.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Sułaja