



ZP-271.21.2018

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.

1. W związku ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego na wydłużeniem terminu realizacji Projektu, wystąpiła konieczność dokonania zmian w zakresie terminów realizacji poszczególnych części zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. U.U.E Nr 2018/S 095-217511 z dnia 19.05.2018.
2. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zm.), zamawiający wprowadza w dokumentacji przetargowej następujące zmiany terminów poszczególnych części zamówienia:

Część 1 - Kolektory słoneczne i Część 3 - Instalacje fotowoltaiczne :

Etap 1 - do 15. 12.2018 roku - dostawa i montaż 20% instalacji

Etap 2 - do 31. 05.2019 roku - dostawa i montaż 40% instalacji

Etap 3 - do 23.08.2019 roku - dostawa i montaż 40% instalacji

Część 2 - Kotły opalane biomasą i Część 4 - Pompy ciepła

Etap 1 - do 15. 10. 2018 roku - dostawa i montaż 20% instalacji

Etap 2 - do 15.11.2018 roku - dostawa i montaż 40% instalacji

Etap 3 - do 15.12.2018 roku - dostawa i montaż 40% instalacji

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert.

3. Powyższe zmiany terminów realizacji poszczególnych części zamówienia doprowadzają do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt



1) w/w ustawy, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dz. U.U.E w dniu: 18.07.2018r.

- 4. Termin składania ofert nie ulega zmianie tj. 02.08.2018r. godzina i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne , pok. nr 21. godz.10:00.**

Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pozostają bez zmian. Wszystkie Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

BURMISTRZ


mgr Bartosz Romowicz